Додаток

до рішення виконавчого комітету

Коростенської міської ради

від 17.04.2019 № 188
Адміністративний та громадський моніторинг реалізації в 2018 році 

завдань Стратегічного плану розвитку міста Коростеня до 2025 року
Напрямок  1 Регіональний індустріальний центр багатопрофільної економіки

Стратегічна ціль 1.1 Стимулювати розвиток високотехнологічних секторів промисловості

Операційна ціль 1.1.1 
Індустріальний парк “Коростень” – національний проект
	Номер
	Назва завдання
	Строки  реалізації
	Звіт про виконання 

2018 рік
	Громадський моніторинг
	Загальний висновок

	1.1.1.1
	Визначити керуючу компанію
	І кв. 2019 р.


	В червні шляхом відкритого конкурсу визначено нову керуючу компанію – ПрАТ «Коростенський завод МДФ».
	Питання про Розвиток нових промислових зон на території колишнього аеродрому відповідає операційної цілі «1.1.1. Індустріальний парк «Коростень» – національний проект», але відносно висока середня оцінка  змін (3,58 проти 3,64 в 2017 р.) не відповідає реальному стану справ, так як реалізацію проекту Індустріальний парк "Коростень" в більшості, це є рівнем сприйняття    мешканцями міста розбудови на колишньому аеродромі підприємств Української Холдингової Лісопильної Компанії. За результатами опитування в 2016 році було запропоновано переформулювати питання в анкеті для отримання оцінки стану справ у просуванні до операційної цілі, що відповідала б оцінці саме Національного проекту. Дана пропозиція є дійсною, або розглянути можливість зміни операційної цілі.


	В 2018 році розпочато забудову території індустріального парку, тому надалі будівництво промислових об’єктів на його території буде відповідати операційній цілі 1.1.1 Індустріальний парк “Коростень” – національний проект. У зв’язку з цим вносити зміни до операційної цілі не має потреби. 


	1.1.1.2
	Залучити «якірних інвесторів»
	2019 – 2021 рр.
	-
	
	

	1.1.1.3
	Сприяти отриманню дозволів, проходження погоджувальних процедур з метою забезпечення започаткування «якірними інвесторами» промислового виробництва


	2019 – 2021 рр.
	-
	
	

	1.1.1.4
	Трасувати під’їзні шляхи та підготувати проект будівництва інженерних мереж для «якірного» інвестора

	2019 рік
	-
	
	

	1.1.1.5
	Брати участь у пошуку та визначенні учасників індустріального парку
	2019 – 2022 рр.
	-
	
	

	1.1.1.6
	Забезпечити виконання положень концепції розвитку індустріального парку «Коростень» 
	Постійно
	Бізнес-план розвитку Індустріального парку на найближчі 2 роки передбачає будівництво підприємств та логістичних об’єктів деревообробної галузі, що відповідає концепції розвитку парку.
	
	


Операційна ціль 1.1.2.  Розвиток промислової зони  між вулицями С.Кемського та Залізничної
	Номер
	Назва завдання
	Строки  реалізації 
	Звіт про виконання 

2018 рік
	Громадський моніторинг
	Загальний висновок

	1.1.2.1
	У відповідності плану детальної забудови промислової зони  розробити інвестиційні паспорти земельних ділянок та визначити їх функціональне призначення
	2018 рік
	Сформований перелік вільних земельних ділянок в кількості 4 одиниці для розміщення промислових, торгівельних та туристичних об’єктів. Кожна земельна ділянка має опис наявних інженерних мереж. Інформація розміщена на офіційному сайті міста.
	Операційна ціль внесена до Стратегічного плану розвитку міста Коростеня рішенням Коростенської міської ради від 05.04.2018 р. №1026. Питання умисно не внесено до анкети.


	Земельні ділянки не повністю забезпечені інженерними мережами.

Варіантом розвитку цих територій є будівництво сонячних електростанцій.

Розглядається можливість створення промислово- енергетично-соціального кластеру між вул. С.Кемського та Залізничної.

	1.1.2.2. 
	Забезпечити поступове облаштування земельних ділянок необхідною  інженерною інфраструктурою 
	2019-2025 рр. 
	-
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Стратегічна ціль 1.1 Стимулювати розвиток високотехнологічних секторів промисловості

Операційна ціль 1.1.3  Розробка інвестиційних пропозицій щодо використання старих промислових зон
	Номер
	Назва завдання
	Строки  реалізації 
	Звіт про виконання 

2018 рік
	Громадський моніторинг
	Загальний висновок

	1.1.3.1.
	Інвентаризувати старопромислові зони (СПЗ) на території міста
	2018-2019 рр.
	Визначено перелік старопромислових зон, який складається з 7 одиниць. 
	Питання про оцінку Інвестиції в недіючі промислові підприємства (території) відповідає операційній цілі «1.1.3 Розробка інвестиційних пропозицій щодо використання старих промислових зон». Середня оцінка 2,47 – найнижча серед всіх оцінок досягнення операційних цілей. Майже 42% опитаних відмітила, що «змін не помітно», а більше третини взагалі не знають, про ще йдеться. З точки зору експертів для досягнення вказаної цілі та відновлення ефективного функціонування промислових зон в межах міста протягом трьох років ніяких пропозицій не розроблено. Протягом трьох років інформацію про такі пропозиції оприлюднено не було.


	У власників трьох підприємств відсутня зацікавленість до їх  реконструкції з причин великих капіталовкладень для відновлення виробничої діяльності.  

	1.1.3.2.
	Підготувати спільно з власниками підприємств СПЗ інвестиційні пропозиції
	2018-2019 рр.
	По кожній СПЗ є опис виробничих приміщень, інженерних комунікацій та зазначено можливе функціональне призначення. 
	
	

	1.1.3.3. 
	Розробити в межах повноважень міської ради перелік податкових пільг для стимулювання  розвитку  СПЗ 
	2018 рік
	Розміри ставок земельного податку на 2019 рік на земельні ділянки надані підприємствам промисловості становить 1% (при максимально можливому розмірі 3%).

Згідно з Податковим кодексом України, стаття 266 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», передбачено що не є об'єктом оподаткування будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств.

Відповідно до вищевказаного кодексу встановлення індивідуальних податкових пільг заборонено. 
	
	Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері місцевих податків і зборів чітко регламентовані Податковим Кодексом України. Встановлення індивідуальних податкових пільг заборонено. 

	1.1.3.4.
	Ревіталізувати вибрані СПЗ спільно з власниками підприємств 
	2018-2021 рр. 
	Не виконано.
	
	На даний час проведення ревіталізації не можливо у зв’язку з необхідністю великих капітальних вкладень.

	1.1.3.5.
	Рекультивувати занедбану територію СПЗ
	2022-2023 рр.
	-
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Стратегічна ціль 1.2
Покращити підприємницький клімат

Операційна ціль 1.2.1 
Розвиток інфраструктури підтримки бізнесу
	Номер
	Назва завдання
	Строки  реалізації 
	Звіт про виконання 

2018 рік
	Громадський моніторинг
	Загальний висновок

	1.2.1.1
	Створити Центр підтримки бізнесу
	1 рік
	Здійснювалась робота по пошуку приміщення. 

Досягнуто домовленостей з представниками державних служб та фондів щодо їх залучення до роботи Центру.
	Питання про оцінку 1.2.1 Створення умов для розвитку бізнесу відповідає операційній цілі «1.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки бізнесу» набрало 2,96 бали, при цьому, в порівнянні з 2016 роком зменшилась кількість оптимістично налаштованих респондентів, що помітили покращення умов для розвитку бізнесу. На думку експертів, це, як й торік, відображає загальний песимізм як наслідок кволого розвитку економіки, та зростаючу зневіру у можливість отримання скорого результату щодо впровадження реформ як в Україні у цілому, так й в місті Коростені зокрема.


	Для організації центру необхідне приміщення мінімум 40 м.кв.

	1.2.1.2
	Перетворення Центру підтримки підприємництва на Операційний центр підтримки бізнесу в місті Коростені. 
	2 півр. 2018 -2019 рр.
	
	
	

	1.2.1.3
	Впровадити навчальні програми з підприємництва в ЗОШ міста
	1 рік
	В 2 закладах середньої освіти міста впроваджено факультатив «Шкільний клуб підприємництва» та гурток «Підприємництво». Програма даних курсів спрямована на вивчення основ підприємництва.
	
	Спостерігається пасивність закладів освіти щодо впровадження програм з підприємництва. З метою стимулювання даної роботи управлінням економіки впроваджуються різні заходи: підготовка адаптованого підручника, проведення конкурсів, семінарів тощо.

	1.2.1.4
	Створити інвестиційний паспорт міста

	Щорічно в  1 кварталі 
	Проводився збір та актуалізація інформації.
	
	Ускладнює роботу в даному напрямку відсутність необхідної інформації в органах статистики.


Створити електронну базу необхідних послуг, що надаються в місті Коростені   

	
	2018-2019 рр.
	Не виконано
	
	
	


Напрямок 1 
Регіональний індустріальний центр багатопрофільної економіки

Стратегічна ціль 1.2 Покращити підприємницький клімат

Операційна ціль 1.2.2 Удосконалення системи надання адміністративних послуг та розвиток електронного урядування
	Номер
	Назва завдання
	Строки  реалізації 
	Звіт про виконання 

2018 рік
	Громадський моніторинг
	Загальний висновок

	1.2.2.1
	Реконструювати центр надання адміністративних послуг 
	2 півр. 2018 року
	Продовжувались роботи по реконструкції колишнього кафе «Дієтичне» під Центр надання адміністративних послуг з застосуванням сучасних інформаційних технологій.
	Питання про 1.2.2 Система надання адміністративних послуг відповідає операційній цілі «1.2.2. Удосконалення системи надання адміністративних послуг та розвиток електронного урядування» мешканці трохи підвищили оцінку (на 1%) досягнень у системі надання адмінпослуг, яка знов отримала достатньо високий бал (3,2). На думку експертів, насамперед це відображає відношення до загальнодержавної політики, а також те, що мешканці міста помічають якісні зміни у отриманні адміністративних послуг безпосередньо у Коростені. В 2018 році більшість мешканців відповіли, «є незначні зміни» та «зміни є, але могло бути краще». На 5% менше реципієнтів визнали наявність суттєвих змін. На думку експертів, у досягненні цілі є значний не реалізований потенціал. На заваді досягненню цілі стоять затримка відкриття нового ЦНАПу та слабкий прогрес у розвитку електронних он-лайн сервісів.


	В разі своєчасного виконання підрядником робіт по реконструкції, планується відкрити Центр надання адміністративних послуг в новому приміщенні в травні  2019 року.



	1.2.2.2
	Впровадити електронний документообіг з надання адміністративних послуг
	2 півр. 2018 року
	Не виконано
	
	Заходи не виконані в строк через відсутність фінансових призначень, суб’єктивну неготовність до впровадження електронного документообігу.

Всі перелічені заходи не втратили актуальності, повинні бути виконанів 2019 році. 

	1.2.2.3
	Впровадити систему надання адміністративних послуг в електронній формі через мережу Internet
	2 півр. 2018 року
	Не виконано
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Стратегічна ціль 1.3 Удосконалити систему маркетингу міста

Операційна ціль 1.3.1 Формування бренду міста
	Номер
	Назва завдання
	Строки  реалізації 
	Звіт про виконання 

2018 рік
	Громадський моніторинг
	Загальний висновок

	1.3.1.1
	Розробити концепцію брендбуку міста та технічне завдання
	4 кв. 2018 р 
	Не виконано
	Питання про 1.3.1 Формування бренду міста відповідає операційної цілі «1.3.1. Формування бренду міста» отримало 3,68 бали, що знов є одною з найкращих оцінок. При тому, що знов більше 29% опитаних визнали, що не знають про що йдеться, тобто «що таке бренд міста», майже 43% відмітили значні зміни, що є максимальною оцінкою за роки опитування.

Експерти  припускають,  що  мешканці  міста мало відрізняють поняття «бренд міста» та «імідж міста», тому на уяву про формування бренду значний вплив має стан справ з формуванням іміджу міста Коростеня. Щодо самого бренду міста протягом чотирьох років інформації у вільному доступі немає. Експерти висловлюють сумнів щодо обґрунтованості збереження за завданням по формуванню бренду міста статусу операційної цілі.


	Не зважаючи на перенесення в 2018 році термінів реалізації заходів, змін так і не відбулось. 

Недосягнення операційної цілі пояснюється неузгодженістю дій її виконавців. 

Питання не втратили актуальності, повинні бути виконані.

	1.3.1.2
	Вибрати та затвердити брендбук міста на конкурсній основі
	4 кв. 2018 р 
	Не виконано
	
	

	1.3.1.3
	Розробити план маркетингових комунікацій просування міста як індустріального центру та міста високої якості життя
	2 півр.2018р. 
	Не виконано
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Стратегічна ціль 1.3
Удосконалити систему маркетингу міста

Операційна ціль 1.3.1 
Реалізація активної міжнародної маркетингової політики з створення позитивного  іміджу міста
	Номер
	Назва завдання
	Строки  реалізації 
	Звіт про виконання 

2018 рік
	Громадський моніторинг
	Загальний висновок

	1.3.2.1
	Оновити дизайн сайту міста з урахуванням розробленого брендбуку
	4 кв.2018 року 
	Не виконано
	Відповіді на питання про стан справ із Створення позитивного іміджу міста знов вивели досягнення у просуванні до операційної цілі «1.3.2. Реалізація активної міжнародної маркетингової політики з створення позитивного іміджу міста» зі середнім балом у 3,74 на другу позицію в рейтингу успішності просування до операційних цілей з точки зору мешканців міста.

Висновок експертів про те, що в місті приділяється достатньо багато уваги і ресурсів для формування іміджу міста Коростеня має щорічне підтвердження у оцінці населення.


	Недосягнення операційної цілі пояснюється неузгодженістю дій її виконавців. 

Всі перелічені заходи не втратили актуальності, повинні бути виконані, але існує потреба у перенесенні термінів їх виконання.
Для підтримання англомовної версії сайту міста потрібен спеціаліст із вільним володінням англійською мовою.

	1.3.2.2
	Створити скорочену англомовну версію сайту міста
	4 кв.2018 року 
	Не виконано
	
	

	1.3.2.3
	Створити «дорожню карту» (концепцію) співпраці з містами – партнерами
	2018 рік 
	Не виконано
	
	

	1.3.2.4
	Скласти календар  проведення  найбільш важливих  міських заходів та забезпечити їх оприлюднення в засобах масової інформації та тематичних інтернет-ресурсах 
	Щорічно в 4 кварталі 
	Не виконано
	
	


Напрям 2  Місто високої якості міського середовища

Стратегічна ціль 2.1 Покращити візуальний імідж міста

Операційна ціль 2.1.1 
Реконструкція центральної площі міста на принципах публічно-приватного  партнерства
	Номер
	Назва завдання
	Строки  реалізації 
	Звіт про виконання 

2018 рік
	Громадський моніторинг
	Загальний висновок

	2.1.1.1
	Зареєструвати місто на сайті Skyscrapercity.com  та під час підготовки до реконструкції, благоустрою, будівництва  центральної площі забезпечити їх публічне обговорення 
	постійно
	Місто Коростень в 2015 році зареєстровано на сайті  Skyscrapercity.com.
Сайт є англомовним, що ускладнює роботу з ним та унеможливлює спілкування з учасниками.
	Стратегічна ціль «2.1. Покращення візуального іміджу міста» є найбільш доступною до розуміння кожного мешканця міста. Тому на запитання щодо більш конкретної оперативної цілі «2.1.1 Реконструкція центральної площі міста» після перших позитивних змін у 2016 році, та масштабного розвитку проекту у 2017 році, у 2018 році мешканці міста також надають достатньо високу оцінку зробленому, але вже не має ефекту «новизни», що спричинило зниження (на 60%) відгуків «є суттєві зміни». Це потягнуло за собою зниження балу з 4,02 до 3,81, але зберегло за проектом реконструкції площі перше місце.


	Даний сайт є дискусійною платформою для обговорення пропозиції щодо архітектурних рішень. Тому звичайна реєстрація без відповідного супроводу не ефективна.



	2.1.1.2
	Розробити базову концепцію розвитку центральної площі
	2018 рік 
	
	
	Розроблені концепції не були належним чином представлені громадськості та не відбулось їх обговорення.

	2.1.1.3
	Створити дискусійні майданчиків для залучення громади міста до планування
	2018 рік 
	Не виконано
	
	

	2.1.1.4
	Узагальнити пропозиції від громади та розробити технічне завдання на проект, відбір розробника через конкурс
	2018 рік 
	Не виконано
	
	Відповідно до чинного законодавства процедура проведення конкурсу складна і потребує фінансування.

	2.1.1.5
	Розробити проектно-кошторисну документацію та відібрати виконавців
	1 кв. 2019 р 
	
	
	

	2.1.1.6
	Виконати роботи з реконструкції відповідно до затвердженого проекту 
	2 півр.2018  - 2019 рр
	
	
	

	2.1.1.7
	Проводити постійний інформаційний супровід ходу реконструкції площі
	Постійно на період будівництва
	
	
	


Напрямок 2 Місто високої якості міського середовища

Стратегічна ціль 2.1 Покращити візуальний імідж міста

Операційна ціль 2.1.2 
Реалізація локальних проектів благоустрою шляхом залучення активної частини  громади
	Номер
	Назва завдання
	Строки  реалізації 
	Звіт про виконання 

2018 рік
	Громадський моніторинг
	Загальний висновок

	2.1.2.1
	Реконструювати внутрішньоквартальні двори та площі, відібрані за конкурсом
	2018 - 2020  роки 
	Конкурс по відбору внутрішньо квартальних дворів та площ не проводився.

Здійснювався капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій за адресами: вул. Грушевського, 2, 25, 52, вул. Шевченка, 48, 48-а, вул. С.Кемського, 46-в; капітальний ремонт пішохідної доріжки по вул. Київська. 

Сума фінансування – 
1168,1 тис. грн..
	Питання «2.1.2 Реалізація проектів благоустрою за участі громади» кожен рік зберігає майже однакове співвідношення у варіантах відповідей. Третина опитаних «не знають» про проекти «за участі громади». Інші реципієнти, в більшості своїй, змін не спостерігають. На думку експертів, причиною тому є відсутність системної співпраці органів самоврядування із громадським активом. Відмежування органів самоврядування від громадських ініціатив (навіть тих, що отримали фінансову підтримку з міського бюджету) приводить до того, що наявні досягнення у реалізації громадських проектів (в тому числі тих, що реалізовані ОСББ) не мають достатньої популяризації серед мешканців міста.


	

	2.1.2.2
	Під час підготовки до реконструкції, благоустрою, будівництва об’єктів міста забезпечити їх обговорення на сайті Skyscrapercity.com  
	Постійно 
	Не виконано.
	
	

	2.1.2.3
	Облаштувати муніципальний пляж на р. Уж


	2015-2017  рр. 
	Муніципальний пляж на р. Уж облаштований в 2017 році.
	
	

	2.1.2.4
	Облаштувати місця відпочинку громадян на берегах р. Уж

	2018 р 
	У 2018 році  депутатом міської ради В. Грищенко за власні кошти було продовжено роботи з облаштування зони відпочинку громадян на березі р. Уж в районі винзаводу.
	
	Приватні підприємці В.Грищенко та 
В.Хлань постійно підтримують та розвивають діючу інфраструктуру місць відпочинку. 

	2.1.2.5
	Проаналізувати пропозиції з благоустрою, які містяться в Генеральному плані. Створити перелік перспективних проектів. Розробити проекти благоустрою в рамках пропозицій Генплану
	2017-2020 роки 
	Не виконано

	
	


Напрямок  2
Місто високої якості міського середовища

Стратегічна ціль 2.2
Підвищити рівень енергетичної та екологічної безпеки міста

Операційна ціль 2.2.1
Розвиток міської енергетики
	Номер
	Назва завдання
	Строки  реалізації 
	Звіт про виконання 

2018 рік
	Громадський моніторинг
	Загальний висновок

	2.2.1.1
	Термомодернізувати 4 об’єкти у бюджетній сфері
	2018-2024 рр
	В рамках кредитної угоди з NEFCO по проекту з термосанації будівлі Центру розвитку дитини №18 по вул. Мануїльського, 1 завершено перший етап будівельно-монтажних робіт: заміна вікон та дверей на енергоефективні, утеплення фасаду та покрівлі.
В результаті термомодернізації будівлі ЦРД №18 внутрішня температура в його приміщеннях зросла з 160 С до 240С.
	Питання про Впровадження заходів економії енергоресурсів, що відповідає операційної цілі «2.2.1. Розвиток міської енергетики» отримало 2,93 бали. Незначне підвищення балу може бути пов’язане із вкладанням бюджетних коштів у термомодернізацію об’єктів бюджетної сфери (школи, ДНЗ, тощо). Але знов є одним з найбільш не знайомих для мешканців міста (31,69% відповіли «Не знаю»). З точки зору експертів це викликано тим, що в місті, попри наявність в стратегічному плані відповідної операційної цілі, немає загальноміської енергетичної стратегії, спрямованій на зменшення витрат на  енергоресурси, як спільного громадського проекту. Саме неузгодженість наявних планів модернізації системи теплопостачання та планів і можливостей городян, відсутність координації та взаємодії виконавчих органів самоврядування, комерційних надавачів послуг та власників житлових приміщень приводить до того, що просування до наміченої цілі не помітне. Більшість реципієнтів «не знають» про що йде мова, або не помічають змін.


	Враховуючи факт «перетопу» приміщень, планується встановити індивідуальний тепловий пункт (ІТП). Дані роботи будуть реалізовуватись  із застосуванням механізму ЕСКО, в зв’язку з чим розпочато співпрацю з проектом ПРООН «Усунення бар’єрів для сприяння інвестиціям в енергоефективність громадських будівель в малих та середніх містах України шляхом застосування механізму ЕСКО», підписано меморандум та протокол про наміри. 
Досвід реалізації проекту по ЦРД №18 продемонстував, що роботи даного типу є складними, дороговартісними, успіх яких напряму залежить від виконавців будівельних робіт (кваліфікованих та добросовісних).

	2.2.1.2
	Перевести 8 котелень на альтернативні види палива
	2015 – 2018 рр
	В 2018 році з 37 котелень КП «Теплозабезпечення» 8 котелень – на альтернативних видах палива.
	
	Проблемним питання роботи котелень на альтернативних видах палива залишаються:

1)недостатня їх потужність, а саме при значному зниженні температури зовнішнього повітря необхідно переходити на опалення газом;

2) низька якість пелетів.



	2.2.1.3
	Модернізувати 5 котелень та 15 км теплотраси
	Щорічно 

2-3 кв. 
	Протягом 2018 року проводились капітальні ремонти та заміна мереж централізованого теплопостачання загальною довжиною 1373,3 м.п. 

Сума фінансування –
4182,4 тис. грн.
	
	

	2.2.1.4
	Оптимізувати мережу котелень
	2016-2019 рр. 
	Не виконано через відсутність фінансування
	
	Напрацьовані пропозиції щодо оптимізації трьох об’єктів теплопостачання - котелень по вул. Каштанова, 1 Травня, Сергія Кемського.

	2.2.1.4 а
	Вивчити можливість будівництва квартальної котельні на альтернативних видах палива та надання послуг з теплопостачання. 
	2018-2020 рр. 
	Проводились переговори з чеською компанією щодо будівництва квартальних котелень, що працюватимуть на щепі.
	
	

	2.2.1.4 б 
	Вивчити можливість  реалізації об’єктів  будівництва альтернативної енергетики
	2 півр. 2018 року – І півр. 2019 року 
	Поблизу заводу МДФ для будівництва сонячної електростанції виділена земельна ділянка площею 125 га.
	
	

	2.2.1.5
	Проводити регулярні просвітницькі заходи з енергозбереження серед населення
	Постійно
	Проведено 6 заходів (семінарів, тренінгів), Дні сталої енергії (конкурс для учнівської молоді, виставка малюнків серед дошкільнят, форум об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, трансляція тематичних відеороликів на місцевому ТБ, в тому числі переможців шкільного конкурсу, інспекції енергетичних груп в школах, оновлення інформаційних стендів та розміщення їх в закладах культури та освіти), друк календарів, розроблено та придбано презентаційні матеріали з енергетичним логотипом (віндер, магніти, брелоки, прапорці, кружки).

В рамках конкурсу енергоефективні проекти реалізовано проект в Коростенському міському колегіумі «Модернізація системи освітлення та санітарно-гігієнічної зони шкільної їдальні Коростенського міського ліцею», на який виділено 49,0 тис.грн. з міського бюджету.
	
	Просвітницькі заходи проводяться регулярно, основна увага приділяється учнівській молоді. Більшу їх кількість та масштабність забезпечити не можливо через завантаженість енергоменеджера, яка крім іншого щоденно веде Інформаційну систему енергомоніторингу, що охоплює 86 будівель бюджетної сфери.

	2.2.1.6
	Реалізувати малобюджетні енергоефективні заходи в будівлях бюджетної сфери
	2016-2019 рр.  
	Протягом 2018 року в закладах бюджетної сфери проведено: заміна вікон, ремонт сантехніки, покрівель, встановлення приладів обліку, заміна ламп тощо.

З метою заохочення працівників та керівників бюджетних установ міста до економного використання паливно-енергетичних ресурсів розроблено та затверджено Положення про матеріальне стимулювання ощадного використання (економію) паливно-енергетичних ресурсів в установах бюджетної сфери міста Коростеня.
	
	Завдяки щоденному моніторингу споживання енергетичних ресурсів закладами бюджетної сфери із застосуванням Інформаційної системи енергомоніторингу (ІСЕ), вчасному реагуванню на аварійні ситуації, впровадженню малозатратних енергозберігаючих заходів в 2018 році на 8% скоротився рівень споживання холодної води та на 2% - електроенергії. 


Напрям 2 
Місто високої якості міського середовища

Стратегічна ціль 2.2
 Підвищити рівень енергетичної та екологічної безпеки міста

Операційна ціль 2.2.2 
Модернізація системи водопостачання/водовідведення
	Номер
	Назва завдання
	Строки  реалізації 
	Звіт про виконання 

2018 рік
	Громадський моніторинг
	Загальний висновок

	2.2.2.1
	Дослідити можливості альтернативних джерел водопостачання міста
	2018 рік 
	Не виконано
	Питання  анкети щодо оцінки стану справ у місті з водопостачанням - Зміни системи водопостачання (водовідведення) відповідає операційній цілі Стратегічного плану «2.2.2. Модернізація системи водопостачання/ водовідведення». Середня оцінка не змінилась – 2,59. Більше половини опитаних щороку відповідають, що «Змін не помітно». Результат опитування показує необхідність якісних змін у забезпечені водою.


	

	2.2.2.2
	Розробити проектно-кошторисну документацію альтернативного водозабору та магістральної гілки водогону
	2019-2020 рр. 
	-
	
	

	2.2.2.3
	Розробити концепцію каналізування міста
	2018 рік 
	Не виконано
	
	

	2.2.2.4
	Замінити міжквартальні водопровідні мережі
	2018-2024 рр. 
	КП «Водоканал»  проведено заміну 286 м.п. водопровідних мереж по вул. Гастелло і Торгова; прокладання 434 м.п. водопровідних мереж мікрорайону вул. Заводська-Південна.

За рахунок коштів підприємства проведено заміну 920 м.п. водопровідних мереж міста

Кошти міського бюджету – 715,1 тис.грн.;

кошти КП «Водоканал» - 230,0 тис.грн.
	
	

	2.2.2.5
	Перевести дезінфекцію води з використанням гіпохлориту натрію 
	2017-2018 рр. 
	КП «Водоканал» за кошти міського бюджету – 
74,0 тис.грн. – проведено кошторисний перерахунок та отримано експертний висновок по проекту «Реконструкція систем централізованого водопостачання та водовідведення. «Нова» фільтрувальна станція. Хлораторна №1 та 2 (заміна технічно-зношеного та аварійного устаткування з переходом  на гіпохлорит натрію)» кошторисною вартістю 7036,0 тис.грн.
	
	


Напрям 2
 Місто високої якості міського середовища

Стратегічна ціль 2.2
 Підвищити рівень енергетичної та екологічної безпеки міста

Операційна ціль 2.2.3
 Підвищення екологічної свідомості населення
	Номер
	Назва завдання
	Строки  реалізації 
	Звіт про виконання 

2018 рік
	Громадський моніторинг
	Загальний висновок

	2.2.3.1
	Створити Громадську екологічну раду при міському голові м. Коростень для забезпечення доступу громадськості до прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля
	2 кв. 2018 року 
	Не виконано
	Відповіді на питання про Рівень екологічної свідомості населення виявили одну з найнижчих оцінок з боку мешканців. Тісно пов'язаний з ним Процес поводження з відходами (побутовими, промисловими).

З точки зору громадських експертів мешканці міста, з одного боку, виявляють підвищену чутливість до питань екологічної безпеки, але з іншого, досить безтурботно ставляться до забруднення навколишнього середовища відходами власної життєдіяльності.
	

	2.2.3.2
	Залучити ЗМІ до інформування населення щодо стану довкілля в місті
	3 міс.
	Місцевими ЗМІ регулярно здійснюється інформування населення з приводу питань, повʼязаних з  проблемами довкілля в місті.
	
	

	2.2.3.3
	Залучити духовно-релігійні установи для формування екологічного мислення населення
	6 міс.
	В недільних школах, які діють при міських храмах, дітям дошкільного віку на уроках наголошується про важливість збереження довкілля.
	
	

	2.2.3.4
	Інтегрувати до викладання природничих наук у середніх школах питань збереження навколишнього середовища
	2 роки
	В закладах загальної середньої освіти ведеться цілеспрямована робота щодо інтеграції питань збереження навколишнього середовища при викладанні основ природничих наук.


	
	


Напрям 2
  Місто високої якості міського середовища

Стратегічна ціль 2.2 Підвищити рівень енергетичної та екологічної безпеки міста

Операційна ціль 2.2.4 
 Поліпшення поводження з побутовими, промисловими і небезпечними відходами
	Номер
	Назва завдання
	Строки  реалізації 
	Звіт про виконання 

2018 рік
	Громадський моніторинг
	Загальний висновок

	2.2.4.1
	Закупити новий спецтранспорт для санітарного очищення міста
	2015-2017 роки 
	В 2018 році КВГП за кошти міського бюджету було придбано сміттєвоз із заднім завантаженням МАЗ       5904С-010 вартістю 2 188,8 тис.грн. та контейнери для сміття в кількості 149 од. вартістю 1144,9 тис.грн.
	Процес поводження з відходами (побутовими, промисловими) (операційна ціль –«2.2.4. Поліпшення поводження з побутовими, промисловими і небезпечними відходами») отримав досить низку оцінку. По цьому питанню, досить конкретному та зрозумілому кожному городянину («не знаю» відповіли біля 5%). Це засвідчує, що мешканці міста досить свідомо дають різко негативну оцінку зі станом поводження з відходами в місті.


	

	2.2.4.2
	Завершити впровадження системи роздільного збору ТПВ з подальшим сортуванням з метою зменшення об’ємів вивозу та поховання відходів
	2015-2018 роки 
	Досягнуто домовленості з приватним підприємцем щодо будівництва нової сортувальної станції на полігоні ТПВ, проводиться робота щодо виділення земельної ділянки.
	
	Питання впровадження системи роздільного збору ТПВ буде вирішене шляхом роботи сортувальної станції на полігоні ТПВ.

	2.2.4.3
	Довести полігон ТПВ до вимог санітарних норм

	2015-2019 роки 
	В 4-му кварталі 2018 року за рахунок коштів державного бюджету по програмі фінансування природоохоронних заходів КВГП проводились роботи по реконструкції полігону твердих побутових відходів (24 831,0 тис. грн..)
	
	

	2.2.4.4
	Провести обстеження ділянок для виділення землі під кладовище
	2018-2019 роки 
	Генпланом міста ділянкою під кладовище визначена територія в районі траси Київ-Ковель. Дана ділянка обстежена.

КВГП направлено лист до Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області щодо виділення земельної ділянки на землях Бехівської сільської ради. До цього часу відповіді не отримано.
	
	


Керуючий справами виконкому                                                                                                                         А. Охрімчук
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